PROJEKTBESKRIVELSE
[Koncert for upcomming bands]

1. Baggrund for koncerten
I Århus’ undergrund findes der en lang række unge bands med stort potentialle, som har svært ved at slå igennem. Fordi de stadig er forholdsvis ukendt, har de ikke mulighed for at komme til at spille på de etablerede spillesteder i byen. Vi ønsker med vores projekt at give en del af disse bands mulighed for at spille for et stort publikum. Derved vil vi hjælpe dem et stykke af vejen mod succes. 
2. Formål, mål og succeskriterier

Formålet er at skabe et forum, hvor unge upcomming bands  får mulighed for at præsentere deres musik. 
Målet er at afholde en koncert.

Succeskriterierne er, at fem upcomming bands skal spille, at der kommer 300 betalende gæster, og at koncerten bliver omtalt fem gange i de lokale medier. 

3. Risikovurdering

Det kan ske, at et band melder fra i sidste øjeblik. Hvis det sker, lader vi hvert af de andre bands spille ti minutter længere, hvilket vi aftaler med dem på forhånd. 
4. Organisering

Projektgruppen er delt op i en PR-gruppe, en fundraising-gruppe og en band-gruppe. I hver gruppe er der én person, der er hovedansvarlig. Det er PR-gruppens opgave at udforme pressemeddelse, hjemmeside, plakater og flyers samt at lave aftaler med den lokale avis og radioen. Det er fundraising-gruppens opgave at søge forskellige fonde og skaffe sponsorater. Det er band-gruppens opgave at finde og udvælge de bands , der skal optræde til koncerten og at have kontakten til disse op til og under koncerten.

Den lokale ungdomsklub er ansvarlige for baren. 
5. Målgruppe, samarbejdspartnere og interessenter
Målgruppen for projektet er unge, talentfulde musikere (som optrædende kunstnere) og alle musikinteresserede unge (som publikum). 

Projektet samarbejder med Hovedbiblioteket, som lægger lokaler til koncerten. 

Projektet samarbejder desuden med en lokal ungdomsklub, som står for barsalg, og som desuden er behjælpelig med reklame for koncerten blandt klubbens medlemmer. 

6. Hovedaktiviteter og tidsplan
Hovedaktiviteter:
· Fastlæggelse af konceptet og planlægning af processen

· Financering

· Finde bands

· Lave PR

· Finde frivillige

· Afholde koncerten
Tidsplan:
	Opgaver
	Ansvar
	Maj
	Juni
	Juli
	August
	September

	Processen planlægges
	Hele projektgruppen
	 
	 
	 
	 
	 

	Sponsorer findes og fonde søges
	Fundraisinggruppen
	 
	 
	 
	 
	 

	Budget lægges
	Fundraisinggruppen
	 
	 
	 
	 
	 

	Aftale med Hovedbiblioteket
	Band-gruppen
	 
	 
	 
	 
	 

	Bands findes
	Band-gruppen
	 
	 
	 
	 
	 

	Frivillige medarbejdere findes
	Hele projektgruppen
	 
	 
	 
	 
	 

	Aftale om barsalg
	Bandgr./Ungdomsklub
	 
	 
	 
	 
	 

	Grafisk materiale udformes
	PR/Reklamebureau
	 
	 
	 
	 
	 

	Kontrakter med bands skrives
	Bandgruppen
	 
	 
	 
	 
	 

	Pressemeddelelse skrives
	PR-gruppen
	 
	 
	 
	 
	 

	Kontakt til lokale medier
	PR-gruppen
	 
	 
	 
	 
	 

	Baggear lejes
	Band-gruppen
	 
	 
	 
	 
	 

	Koncerten afholdes
	Hele projektgruppen
	 
	 
	 
	 
	 

	Evaluering
	Hele projektgruppen
	 
	 
	 
	 
	 


7. Evalueringsplan

Evalueringen af projektet skal foregå i slutningen af september. Der vil blive holdt et evalueringsmøde for hele projektgruppen. Inden mødet får alle deltagere tilsendt et evalueringsskema, som de skal svare på. Inden mødet indhentes også evaluering fra samarbejdspartnerne, det vil sige ungdomsklubben og Hovedbiblioteket. 
8. Budget og ressourceplan
Ressourceplan:
Fem bands som optræder gratis, men får betalt transport og forplejning.

De fem bands tager selv guitarer, bas keyboards m.m. med, men koncerten leverer baggear.

Hovedbiblioteket stiller lokaler, mikrofoner og elektrisk udstyr til rådighed. 

10 unge arbejder frivilligt for at planlægge og afvikle koncerten.

Et reklamebureau har sponsoreret udarbejdelsen af grafisk materiale, men udgifter til trykning skal projektet selv betale. 

Der vil hovedsageligt blive arbejdet med gratis PR – brug af skoleintranet, Facebook, byens netbaserede eventkalendere, SMS-kæder etc.

En ungdomsklub har tilbudt at stå for barslag mod, at de får et eventuelt overskud.

Budget:

	Poster
	Beløb

	Udgifter til bands
	

	Transport 
	

	Band 1
	1.000,00

	Band 2
	1.000,00

	Band 3
	500,00

	Band 4
	500,00

	Band 5
	200,00

	Transport i alt
	3.200,00

	
	

	Forplejning
	

	Til bands
	2.500,00

	Til frivillige
	2.500,00

	Forplejning i alt
	5.000,00

	
	

	Scene og udstyr
	

	Leje af scene
	1.500,00

	Leje af baggear
	4.300,00

	Leje af lyd- og lysanlæg
	7.000,00

	Lydmand
	2.000,00

	Scene og udstyr i alt
	14.800,00

	
	

	PR:
	

	Trykning af flyers og plakater
	2.000,00

	Fotograf og billedfremkaldelse
	1.000,00

	PR i alt
	3.000,00

	
	

	Udgifter i alt
	26.000,00

	
	

	Indtægter
	

	Entre - 300 betalende 40 kr. pr. pers
	12.000,00

	Modtagede fondsmidler 
	10.000,00

	Bevilget underskudsgaranti max.
	6.000,00

	
	

	Indtægter i alt
	28.000,00

	
	

	Overskud / underskud*
	2.000,00

	


Kontaktperson: 
Navn: 

Email:

Telefonnr:
www.projektguidenaarhus.dk


